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Datum: 04.03.2025
Seite: 11863 Strategie Werkhof (Hertlerhalle), Lohstampfestrasse 9 - 11, 8274 Tägerwilen

Politsche Gemeinde Tägerwilen, Bahnhofstrasse 3, 8274 Tägerwilen

1863 SWOT Greenfield 
(Neubau)

Schwächen

Hertlerhalle wird nicht energetisch 
saniert

Kulturland wird früher gebraucht

Risiken

Gewinnung Einwohner/-innen für 
neuen Standort erforderlich

Opposition bzw. Einsprüche infolge 
Überbauung Kulturland und durch 
Wohnnutzung im Süden

Chancen

Erweiterung der Anlage ohne 
grossen Aufwand auch in 20 Jahren 
möglich.

Optimaler Arbeitsplatz- und 
Logistikablauf umsetzbar 
(Raumbeziehungen)

Parkplatzangebot für 
Sportveranstaltungen und Freizeit 
nutzbar

Hertlerhalle wird für künftige und 
zentrumsnahe öffentliche Nutzung 
frei (vorerst Weitervermietung)

Stärken

Raumprogramm kann zu 100% 
ohne Kompromisse erfüllt werden

Provisorium ist nicht notwendig

Publikumsverkehr Entsorgung und 
Werkhofbetrieb kann getrennt 
werden (Sicherheit)

Aussenflächen und Parkierung ist 
gelöst

Schafft wesentlich mehr Raum, da 
alte Hertlerhalle ebenfalls einer 
einfacheren Nutzung zugeführt oder 
vermietet werden kann.

Grosse Schutzanlage integrierbar 
(aktuelles Defizit)

1863 SWOT HHS 
(Sanierung)

Schwächen

Das Raumprogramm kann nicht 
erfüllt werden. (Keine zusätzlichen 
Räume für Gemeindenutzung 
realisierbar) Ausschlusskriterium

Keine massgebliche Verbesserung 
der Arbeits- und Logistikabläufe

Aussenflächen zu klein, zu wenig 
PP Ausschlusskriterium

Provisorium während Sanierung 
unumgänglich (interne Kosten und 
Ressourcen für 
Organisation+Logistik in 
Kostenschätzung Provisorium nicht 
berücksichtigt)

Risiken

Durch volle Ausnutzung der Parzelle 
kann die Nutzung nicht mehr 
erweitert oder angepasst werden. 
Auch die Vorinvestition im EG lässt 
kaum mehr Anpassungen zu.

Publikumsverkehr Entsorgung und 
Werkhof kann nicht getrennt 
werden (Sicherheitsrisiko). Kann bei 
einem Schadenereignis eine 
Werkshaftung ergeben.

Erdbebenschutz nicht 100% 
gewährleistet

Chancen

Unveränderter Standort (keine 
Umgewöhnung)

Vorerst keine Überbauung von 
Kulturland

Stärken

Bestehende Baute kann weiter 
genutzt werden (Nachhaltigkeit)

Hertlerhalle wird energetisch saniert

1863 SWOT HHU 
(Umbau)

Schwächen

Kann das Raumprogramm nur 
knapp erfüllen

Aussenflächen zu klein, zu wenig 
PP Ausschlusskriterium

Weiterhin Einschränkungen der 
Arbeits- und Logistikabläufe

Provisorium während Sanierung 
unumgänglich (interne Kosten und 
Ressourcen für 
Organisation+Logistik in 
Kostenschätzung Provisorium nicht 
berücksichtigt)

Bestehende KEV-PV-Anlage muss 
rück- und wieder aufgebaut 
werden.

Risiken

Durch volle Ausnutzung der Parzelle 
kann die Nutzung nicht mehr 
erweitert oder angepasst werden

Erdbebenschutz nicht 100% 
gewährleistet

Chancen

Unveränderter Standort (keine 
Umgewöhnung)

Vorerst keine Überbauung von 
Kulturland

Stärken

Das bestehende Untergeschoss 
kann nachhaltig weitergenutzt 
werden (Nachhaltigkeit)

Durch Neuaufbau des 
Erdgeschosses können die grossen 
Problemstellen im Wärmeschutz 
und Statik eliminiert werden. 
Hertlerhalle wird energetisch saniert

Investitionsberechnungen


